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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХОТУРСКИЙ 

РЕШЕНИЕ

от «28» октября  2015 года №14
г. Верхотурье

О начале отопительного сезона, выполнении 
работ по модернизации сетей тепловодоснабжения, 
организации централизованного холодного водоснабжения 
в ГО Верхотурский. Причины невыполнения работ по 
централизованному ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик, 
центральная часть города, заречная часть приведшие к
возникновению «ЧС»
      Заслушав информацию Главы Администрации городского округа Верхотурский Ю.В. Першина, о  начале отопительного сезона, выполнении работ по модернизации сетей тепловодоснабжения, организации централизованного холодного водоснабжения в ГО Верхотурский. Причины невыполнения работ по централизованному ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик, центральная часть города, заречная часть приведшие к возникновению «ЧС», руководствуясь п.9, ч.10 ст.35, п.1,2 ч.6.1., ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава городского округа Верхотурский, Дума городского округа Верхотурский

      РЕШИЛА:

      1. Информацию Главы  Администрации городского округа Верхотурский Ю.В. Першина о начале отопительного сезона, выполнении работ по модернизации сетей тепловодоснабжения, организации централизованного холодного водоснабжения в ГО Верхотурский. Причины невыполнения работ по централизованному ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик, центральная часть города, заречная часть приведшие к возникновению «ЧС» принять к сведению (прилагается).
      2. Признать работу Администрации городского округа Верхотурский (Ю.В.Першин) по подготовке к отопительному сезону 2015-2016 годов, выразившуюся в невыполнении работ по подготовке сетей централизованного холодного водоснабжения жилого фонда в микрорайонах Химзавод, Северный, пос. Калачик, центральной и заречной части г. Верхотурье, приведшую к возникновению чрезвычайной ситуации по организации холодного водоснабжения в ГО Верхотурский, неудовлетворительной.

      3. Рекомендовать Администрации ГО Верхотурский (Першин Ю.В.), в целях улучшения качества предоставляемых услуг населению по ХВС предусмотреть следующие мероприятия: 
      1) восстановить водоснабжение в центральной части города от артезианской скважины Неромковского водозабора;
      2) в целях ликвидации дефицита по ХВС в мкр. Северный и пос. Калачик переключить водоснабжение пос. Калачик на «Калачинскую» скважину;

      3) в целях оперативного реагирования на устранение аварийных ситуаций на сетях водоснабжения решить вопрос по созданию аварийной бригады;

      4) принять меры к устранению перебоев по холодному водоснабжению в с.Кордюково и пос. Карпунино;

      5) подготовить альтернативные предложения по организации водоснабжения, указанных выше районов города и поселков.
      4. Рекомендовать Администрации ГО Верхотурский (Першин Ю.В.), в целях устранения попадания  стоков нечистот в реку Тура по ул. Сенянского принять меры к восстановлению канализационной напорной станции (КНС).
      5. Рекомендовать Администрации ГО Верхотурский (Першин Ю.В.), в целях повышения качества услуг, оказываемых МУП «Услуга» и МУП «Транспорт» провести анализ их деятельности, а также мероприятия по их финансовому оздоровлению.

      6. Главе Администрации ГО Верхотурский  (Ю.В. Першин) в срок до 20.11.2015г.представить в Думу ГО Верхотурский информацию о принятых мерах по выполнению решений Думы ГО Верхотурский: от 17.06.2015 г. №29, от 29.07.2015 г. №41, от 26.08.2015г. №46,  от 02.09.2015 г. №48.
      7.   Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.

      8. Настоящее Решение опубликовать в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» и разместить на официальном сайте городского округа Верхотурский.
      9. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по промышленности транспорту и связи Думы городского округа Верхотурский (Глухов Д.А.).



Глава

городского округа Верхотурский                                                    А.Г. Лиханов
Приложение

                                                                            к Решению Думы городского округа Верхотурский

                                                                                                                     от «28» октября 2015 года №14
                                                                                          «О начале отопительного сезона, выполнении
                                                                            работ по модернизации сетей тепловодоснабжения,
организации централизованного холодного водоснабжения
централизованному ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик,
центральная часть города, заречная часть приведшие к
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Информация о начале отопительного сезона, выполнении 

работ по модернизации сетей тепловодоснабжения, 

организации централизованного холодного водоснабжения 

в ГО Верхотурский. Причины невыполнения работ по 

централизованному ХВС в мкр. Химзавод, пос. Калачик, 

центральная часть города, заречная часть приведшие к

возникновению «ЧС»

      Начало отопительного сезона в ГО Верхотурский прошло согласно графика утверждённым  постановлением № 861 от 11 сентября 2015 . С 10 числа начали отапливаться объекты, имеющие автономное отопление. С 15 по 25 проходило поэтапное подключение остальных 16 котельных за исключением котельных РТПС в связи с завершением работ по модернизации сетей и Новой газовой котельной в районе ИК-53 связанных с предписанием ростехнадзора выданного в отношении инвестора.

Запуск данных котельных произошёл 1 и 2 октября . В настоящее время без надлежащего отопления находится 7 квартир по ул. Западная и 2 по ул. Уральская на данных участках ведутся ремонтные работы. Отмечу что согласно контракта срок выполнения работ по модернизации сетей обозначен до 15 сентября. Сегодня не завершены работы по утеплению подводящих сетей к потребителям в районах РТПС, Химзавод, Калачик, Центральной части, по ул. Заводская в п. Привокзальный. Не в полном объеме выполнены работы от котельной ДПМК. Администрацией в адрес подрядчика отправлены письма с указанием на незамедлительное выполнение работ. А также начата претензионная работа. Ежемесячно под председательством министра ЖКХ Смирнова Н.Б. проходили совещания о ходе работ в рамках данного контракта. С конца августа администрация настаивала на более частом проведении  рабочих совещаний по данным работам, выражая свою озабоченность по своевременному завершению и пуску котельных. Так только в сентябре прошло три совещания с участием министра и одно под председательством вице премьера Зырянова С.М.


Организацией ХВС в городском округе занимается МУП Услуга. Данное предприятие обслуживает 26 скважин. За летний период произведена замена насосного оборудования на 7 скважинах на общую сумму более 170 000 тыс. рублей Введена в строй скважина ДПМК и восстановлено 120 метров водопровода. До конца текущей недели планируется заменить 100 метров ветхого водопровода по ул. Васильевская. Разработан проект, получена государственная и ценовая экспертиза на модернизацию скважин и систем водоочистки в районы Химзавода и ИК. В настоящее время пакет документов сдан в минфин. Планируется замена 800 метров водопровода от скважины до котельной РТПС.

Локально сметным расчётом при модернизации тепло-водо сетей в рамках 130 муниципального контракта не была предусмотрена прокладка центрального трубопровода ХВС в жилых районах Химзавод и всей центральной части города. Для приобретения трубы необходимо было изыскать порядка миллиона рублей.  Отдельной проблемой стало отсутствие в  сметах этого контракта стоимости материалов и работ по подключению потребителей к новому водопроводу в районах РТПС, Химзавод, Калачик, центральная часть города. В общем объёме порядка 700 врезок на 500 000 тыс. рублей. В местном бюджете средства для выполнения работ по подключению не предусмотрены. Урал котёл выполнять данные работы отказался, так как не успевает в сроки выполнить работы по договору. В результате резкого понижения температуры, переключения теплотрасс на новые, старый трубопровод ХВС остался без теплоспутника и замёрз. Все указанные районы остались без водоснабжения. С 12  октября к выполнению работ приступил МУП «Услуга» .23 числа работы по подключению были завершены. Объектами подключения являлись не только МКД, организации и объекты соцкульбыта но и частный сектор, где в дневное время жильцы находились на работе и отсутствовал доступ к выполнению работ. Подача воды жителям Химзавода произошла на день позже запланированного из-за аварии на водопроводе от скважины Фура до котельной. Неизвестными лицами был перекрыт теплоспутник от котельной до скважины. В результате порядка километра водопровода и теплотрассы было заморожено. Вследствие чего сгорел глубинный насос. Водоснабжение жителям Химзавода восстановили только вечером 24 октября. 

В завершении хочу сказать, что такой масштабной модернизации сетей и котельного оборудования в городском округе Верхотурский не было давно. В связи с чем и связаны не дочеты при вводе в эксплуатацию модернизированных сетей, которые устраняются в рабочем порядке. 
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